



ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

CYCLONE PREPAREDNESS PROGRAMME (CPP)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি - এর যৌথ কর্মসূচি
A Joint Programme of Government of Bangladesh and Bangladesh Red Crescent Society



নং ০৩.০৪.০০০০.০০০.২০.০২০.২২- ৪২

তারিখঃ ৩১ জুলাই ২০২২ খ্রিঃ

বিষয় : ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের বাৎসরিক ক্রয় কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সরকারি অর্থায়নে স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য সাংকেতিক যন্ত্রপাতি (মেগাফোন, হ্যান্ড সাইরেন, সিগনাল ফ্লাগ মাস্ট ও সংকেত পতাকা) স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার (রেইনকোট, সিপিপি ভেষ্ট, হার্ডহেট ও গামবুট), বেতার যোগাযোগের জন্য এইচএফ ওয়্যারলেস সেট ক্রয় (এক্সসেসরিজসহ) ও স্বেচ্ছাসেবকদের সাংকেতিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহারের জন্য ১.৫ ভোল্ট ড্রাইসেল ব্যাটারী ক্রয়ের জন্য রাজস্ব বাজেটে ৭,০০,০০,০০০/- (সাত কোটি) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তৎপরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদিত বাৎসরিক ক্রয় কর্মপরিকল্পনা সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো। উল্লেখ্য উক্ত ক্রয় পরিকল্পনা সিপিপির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

সংযুক্তিঃ ১ (এক) পাতা।

আহমাদুল হক
পরিচালক (প্রশাসন)

ফোনঃ ০২-২২২২২৩৮১৬

ই-মেইল: ahmad.haq2008@gmail.com

সচিব

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)
বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২২-২০২৩)

মন্ত্রণালয় : দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
সংস্থা : ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)
ক্রয়োপাণ্য মালামাল : সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবহারের জন্য সাংকেতিক যন্ত্রপাতি ও স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার, ডাইসেল ব্যাটারী ও এইচএফ ওয়ারলেস সেট ক্রয় ও স্থাপন (এক্সসোর্জিসহ)

| পাণ্ডের নং | ক্রয়যোগ্য মালামালের বিবরণ | ইউনিট | সংখ্যা | ক্রয় পর্যায়ে ও প্রকার | অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | ভার্গের উৎস | প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | সময় এবং ক্রয় প্রক্রিয়া | বিলম্বিত প্রকাশ | দরপত্র মেলা | দরপত্র সুগায়ন | এ্যাওয়ার্ড অনুমোদন | নোটিফিকেশন ও প্রাণ্ডার | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি স্বাক্ষর | কর্ম সম্পাদনের তারিখ | |
|------------|---|-------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----|
| জিডি-১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
| জিডি-১ | রেইনকোট সরবরাহ (স্পেশাল ইউনিট) | লট | ৭০০০ | ওটিএম | মন্ত্রণালয় | জিওবি | ১২৬.০০ | পরিকল্পিত তারিখ | ২২-০৮-২২ | ২০-০৯-২২ | ১৬-১০-২২ | ১৩-১১-২২ | ২০-১১-২২ | ২২-১১-২২ | ২৮ দিন | ২৮ দিন | ১৯ | ১৯ |
| জিডি-২ | সিপিপি ভেট সরবরাহ (স্পেশাল ইউনিট) | লট | ৭০০০ | ওটিএম | মন্ত্রণালয় | জিওবি | ৭০.০০ | পরিকল্পিত তারিখ | ২২-০৮-২২ | ২০-০৯-২২ | ১৬-১০-২২ | ১৩-১১-২২ | ২০-১১-২২ | ২২-১১-২২ | ২৮ দিন | ২৮ দিন | ১৯ | ১৯ |
| জিডি-৩ | হাডহেড সরবরাহ (স্পেশাল ইউনিট) | লট | ৭০০০ | ওটিএম | মন্ত্রণালয় | জিওবি | ৩৫.০০ | পরিকল্পিত তারিখ | ২২-০৮-২২ | ২০-০৯-২২ | ১৬-১০-২২ | ১৩-১১-২২ | ২০-১১-২২ | ২২-১১-২২ | ২৮ দিন | ২৮ দিন | ১৯ | ১৯ |
| জিডি-৪ | গাম্বুট সরবরাহ (স্পেশাল ইউনিট) | লট | ৭০০০ | ওটিএম | মন্ত্রণালয় | জিওবি | ৪৯.০০ | পরিকল্পিত তারিখ | ২২-০৮-২২ | ২০-০৯-২২ | ১৬-১০-২২ | ১৩-১১-২২ | ২০-১১-২২ | ২২-১১-২২ | ২৮ দিন | ২৮ দিন | ১৯ | ১৯ |
| জিডি-৫ | মেগাফোন সরবরাহ | লট | ১০৫০ | ওটিএম | মন্ত্রণালয় | জিওবি | ২১০.০০ | পরিকল্পিত তারিখ | ২২-০৮-২২ | ২০-০৯-২২ | ১৬-১০-২২ | ১৩-১১-২২ | ২০-১১-২২ | ২২-১১-২২ | ২৮ দিন | ২৮ দিন | ১৯ | ১৯ |
| জিডি-৬ | হাত সাইরেন সরবরাহ | লট | ১০৫০ | ওটিএম | মন্ত্রণালয় | জিওবি | ৬৮.২৫ | পরিকল্পিত তারিখ | ২২-০৮-২২ | ২০-০৯-২২ | ১৬-১০-২২ | ১৩-১১-২২ | ২০-১১-২২ | ২২-১১-২২ | ২৮ দিন | ২৮ দিন | ১৯ | ১৯ |
| জিডি-৭ | সংকেত পতাকা মাস্ক ও সংকেত পতাকা সরবরাহ | লট | ৪৯৭ ৩৫০০ | ওটিএম | মন্ত্রণালয় | জিওবি | ৩২.৮৮ | পরিকল্পিত তারিখ | ২২-০৮-২২ | ২০-০৯-২২ | ১৬-১০-২২ | ১৩-১১-২২ | ২০-১১-২২ | ২২-১১-২২ | ২৮ দিন | ২৮ দিন | ১৯ | ১৯ |
| জিডি-৮ | এইচএফ ওয়ারলেস সেট (মোট/টায়ার ব্যতিত) এক্সসোর্জিসহ স্থাপন | লট | ৬ | ওটিএম | মন্ত্রণালয় | জিওবি | ৮০.৯৮২ | পরিকল্পিত তারিখ | ২২-০৮-২২ | ২০-০৯-২২ | ১৬-১০-২২ | ১৩-১১-২২ | ২০-১১-২২ | ২২-১১-২২ | ২৮ দিন | ২৮ দিন | ১৯ | ১৯ |
| জিডি-৯ | সাংকেতিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহারের জন্য ১.৫ ভোল্ট ডাইসেল ব্যাটারী সরবরাহ | লট | ৬৯৭২০ | ওটিএম | মন্ত্রণালয় | জিওবি | ২৭.৮৯ | পরিকল্পিত তারিখ | ২২-০৮-২২ | ২০-০৯-২২ | ১৬-১০-২২ | ১৩-১১-২২ | ২০-১১-২২ | ২২-১১-২২ | ২৮ দিন | ২৮ দিন | ১৯ | ১৯ |
| | | | | | মোট | = | ৭০০.০০ | | | | | | | | | | | |

সাত কোটি টাকা মাত্র।

মোঃ সেরাফ হোসেন খান
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
সিপিপি, ঢাকা।

মোহাম্মদ মোকামেল হক
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
সিপিপি, ঢাকা।

৩১/০৭/২০২২
মোঃ নূর ইসলাম খান
পরিচালক (অপারেশন)
সিপিপি, ঢাকা।

আহমাদুল হক
পরিচালক (প্রশাসন)
সিপিপি, ঢাকা।