

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)
৬৮৪-৬৮৬, বড় মগবাজার, ঢাকা।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের উন্নুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM) প্রয়োগের মাধ্যমে বাৎসরিক ক্রয় কর্মপরিকল্পনা

সন্ত্রাণালয় : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সন্ত্রাণালয়
সংস্থা : ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)
ক্রয়যোগ্য মালামাল : সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবহারের জন্য সাংকেতিক মন্ত্রপাতি ও স্বেচ্ছাসেবক পিয়ার

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য মালামালের বিবরণ	ইউনিট	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি ও প্রকার	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সময় এবং ক্রয় প্রক্রিয়া	বিজ্ঞাপিত প্রকাশ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	এ।ও।গার্ড অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ।ও।গার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মেট সময়	কার্য সম্পাদনের সময়
১		৩	৪		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জিডি-১	বেইনকোট সরবরাহ	লট	৬৮৫৫	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	১০৩.০০	পরিকল্পিত আর্থিক	১০-১০-২১	২৫-১১-২১	২০-১২-২১	১৮-০১-২২	২৫-০১-২২	০১-০৩-২২	১২০ দিন	১৪১ দিন
জিডি-২	সিপিপি ভেট সরবরাহ	লট	৮৯২৫	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৬৩.০০	পরিকল্পিত আর্থিক	১০-১০-২১	২৫-১১-২১	২০-১২-২১	১৮-০১-২২	২৫-০১-২২	০১-০৩-২২	১২০ দিন	১৪১ দিন
জিডি-৩	হার্ডহেড সরবরাহ	লট	১৯৪৮৫	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৮৮.০০	পরিকল্পিত আর্থিক	১০-১০-২১	২৫-১১-২১	২০-১২-২১	১৮-০১-২২	২৫-০১-২২	০১-০৩-২২	১২০ দিন	১৪১ দিন
জিডি-৪	গামবুট সরবরাহ	লট	১৯৭২৮	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	১১৯.০০	পরিকল্পিত আর্থিক	১০-১০-২১	২৫-১১-২১	২০-১২-২১	১৮-০১-২২	২৫-০১-২২	০১-০৩-২২	১২০ দিন	১৪১ দিন
					মোট	=	৩৭৩.০০									

মোঃ সেরাফ হোসেন খান
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
সিপিপি, ঢাকা।

মোঃ মুর ইসলাম খান
পরিচালক (অপারেশন)
সিপিপি, ঢাকা।

মোঃ মোস্তাফিজ হক
পরিচালক (প্রশাসন)
সিপিপি, ঢাকা।

যুববিভাগ প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

৬৮৪-৬৮৬, বড় মগবাড়ি, ঢাকা।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি (RFQ) প্রয়োগের মাধ্যমে বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা।

সন্ত্রাণালয় : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সংস্থা : যুববিভাগ প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

ক্রয়যোগ্য মালামাল/সেবা : ১২ ভোল্ট ব্যাটারী, ড্রাইসেল ব্যাটারী সরবরাহ, সিপিপি স্কেজসেবক প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল এবং ডেভেলপ কন্সাল্টার ফ্রী।

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য মালামালের বিবরণ	ইউনিট	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি ও প্রকার	ক্রেতাদের নং	প্রস্তাবিত বায় (লক্ষ টাকায়)	সময় এবং ক্রয় প্রক্রিয়া	বিকল্প প্রকার	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	এ্যাওয়ার্ড জন্মোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	নৃত্তি স্বাক্ষর	নৃত্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের সময় (বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ থেকে)	
জিডি-১	ওয়ারেন্স সেটের ১২ ভোল্ট ব্যাটারী সরবরাহ	নং	৩০	অরএফকিউ	৬	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১০-১১-২১	১১-১১-২১	১০-১১-২০২১	১৪-১১-২০২১	১৪-১১-২০২১	১৪	১৬	১০ দিন	
জিডি-২	সিপিপি স্কেজসেবক প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল	নং	১০০০	অরএফকিউ	৬	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১০-১১-২১	১১-১১-২১	১০-১১-২০২১	১৪-১১-২০২১	১৪-১১-২০২১	১৪	১৬	১০ দিন	
জিডি-৩	সাংকেতিক যন্ত্রপাতির জন্য ড্রাইসেল ব্যাটারী সরবরাহ (জরুরি হতে নতুন)	নং	৩৭,০১০	অরএফকিউ	৬	১২.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	০১-১০-২১	০১-১০-২১	০৪-১০-২০২১	০৪-১০-২০২১	০৪-১০-২০২১	০৭	০৭	১০ দিন	
জিডি-৪	সাংকেতিক যন্ত্রপাতির জন্য ড্রাইসেল ব্যাটারী সরবরাহ (মোট হতে এগ্রিল)	নং	৩৭,০১০	অরএফকিউ	৬	১২.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	১০-১১-২১	১১-১১-২১	১০-১১-২০২১	১৪-১১-২০২১	১৪-১১-২০২১	০৭	০৭	১০ দিন	
জিডি-৫	সিপিপি কন্সাল্টার ৪ টি এবং ডেভেলপ কন্সাল্টার ১ টি	নং	৫	অরএফকিউ	৬	৪৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১০-১১-২১	১১-১১-২১	১০-১১-২০২১	১৪-১১-২০২১	১৪-১১-২০২১	০৭	০৭	১০ দিন	
	মোট=															

মোঃ সেরাফ হোসেন খান
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
সিপিপি, ঢাকা।

মোঃ নূর ইসলাম খান
পরিচালক (অপারেশন)
সিপিপি, ঢাকা।

আহমাদুল হক
পরিচালক (প্রশাসন)
সিপিপি, ঢাকা।